

Утверждаю:

Управляющий

ООО «КСК г. Отрадного»

Р.А. Платонов

« » 2025 г.

**План
подготовки к ОЗП 2025-2026 г.г.**

№ п/ п	Наименование мероприятия	Объем работ	Срок исполнения	Ответствен- ный исполнитель	Источник финансирования
1	2	3	5	6	7
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА					
	Котельные				Средства, преду- смотренные в тари- фе на услуги тепло- снабжения
1	ЭПБ, техническое диагностирование котлоагрегатов №5 на котельной №1; №2 на котельной №5	2 шт.	май-август	Начальник ТЭС	
2	ЭПБ внутреннего газопровода на котельной №3, модуля ГВС по ул.Советская 91; газогорелочных устройств котлоагрегата №4 котельной №2, котлов №1,2 котельной №3, №1,2 модуля ГВС по ул.Советская 91	5 шт.	май-август	Начальник ТЭС	
3	ЭПБ здания котельных №5, БМК-22	2 шт.	май-август	Начальник ТЭС	
4	Ремонт зданий котельных №1,2,5	3 шт.	май-август	Начальник ТЭС	
	Тепловые сети				Средства, преду- смотренные в тари- фе на услуги тепло- снабжения
5	Гидравлические испытания тепловых сетей	72,037 км	май-июль	Начальник ТЭС	
6	Замена запорной арматуры на тепловых сетях	10 шт.	май-август	Начальник ТЭС	
7	Восстановление изоляции трубопроводов тепловых сетей	400 п.м.	май-август	Начальник ТЭС	
8	Ремонт тепловых камер на тепловых сетях	5 шт	май-август	Начальник ТЭС	

Главный инженер



П.В. Пагилев